

งวดงานงวดเงิน

โครงการจ้างปรับปรุงหอประชุมใหญ่

ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 รายการ

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 35 % ของมูลค่างาน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานผนัง หอประชุมใหญ่ แล้วเสร็จ
- งานฝ้า หอประชุมใหญ่ แล้วเสร็จ
- งานหลังคา และรางน้ำ หอประชุมใหญ่ แล้วเสร็จ
- งานโคมไฟ และสวิทซ์ไฟ หอประชุมใหญ่ แล้วเสร็จ
- งานจัดส่งแผนงานหลักของโครงการ เอกสารแต่งตั้งบุคลากรประจำโครงการและหนังสือมอบอำนาจ
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง
- งานจัดส่งเอกสารแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 30 % ของมูลค่างาน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานพื้น หอประชุมใหญ่ แล้วเสร็จ
- งานประตู่ - หน้าต่าง หอประชุมใหญ่ แล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์ หอประชุมใหญ่ แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องน้ำภายนอก แล้วเสร็จ
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง

ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 35 % ของมูลค่างาน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานครุภัณฑ์ หอประชุมใหญ่ แล้วเสร็จ
- งานจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ จำนวน 4 ชุด
- ดำเนินการงานส่วนที่เหลือให้ครบตามสัญญา
- จัดทำรายการข้อมูลครุภัณฑ์ในโปรแกรม Microsoft Excel และเป็นเอกสาร จำนวน 1 ชุด
- เพิ่มเอกสารรายการอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการทั้งหมด ที่แสดงสัดส่วนตามแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศทั้งโครงการ
- ทำความสะอาด และเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยของโครงการ

ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

