

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....2554.....

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.....กรม/จังหวัด.....สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.....กระทรวง.....ศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.2554	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประก กวด ราคา	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี...54. (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี...54..... (บาท)	เงินนอกบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
1	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยา- ศาสตร์ สุขภาพ	- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจ ร่างกาย	1 ชุด	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	ธค.53	มี.ค.54	ส.ค.54	3,000,000	งปม.	
2	ศาสตร์ สุขภาพ	เตียงไฟฟ้าสำหรับหออภิบาล ผู้ป่วย	1 เตียง	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	ธค.53	มี.ค.54	ส.ค.54	1,200,000	งปม.	
3		หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์แบบ เต็มตัว	1 ตัว	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	ธค.53	มี.ค.54	ส.ค.54	1,166,000	งปม.	

ลงลายมือชื่อ.....  
ชื่อ (นางรัชนิกร พลวิจิต)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 7

ลงลายมือชื่อ.....  
ชื่อ (รองศาสตราจารย์โรจน์ ผลพันธ์)  
ตำแหน่ง. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....2554.....

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.....กรม/จังหวัด.....สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.....กระทรวง.....ศึกษาธิการ.....

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.2554	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี.54. (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี....54... (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
1	ผลผลิตผู้ สำเร็จการ	- งบประมาณ(ค่าครุภัณฑ์) ชุดครัวเคลื่อนที่	1 ระบบ	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ธค.53	มี.ค.54	ส.ค.54	5,000,000	งปม.	
2	ศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์	เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร	1 เครื่อง	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	ธค.53	มี.ค.54	ส.ค.54	2,000,000	งปม.	
3	และเทคโนโลยี	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนใน อาหาร ผลิตภัณฑ์และ สิ่งแวดล้อม	1 เครื่อง	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	ธค.53	มี.ค.54	ส.ค.54	1,500,000	งปม.	
4		เครื่องมือวิเคราะห์ค่าพลังงาน ในอาคาร	2 เครื่อง	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธค.53	มี.ค.54	ส.ค.54	2,500,000	งปม.	
5		เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและ ปริมาณของสารประกอบเป็น พิษในอาหาร ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม	1 เครื่อง	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธค.53	มี.ค.54	ส.ค.54	5,700,000	งปม.	

ลายมือชื่อ.....*วิภากร พหลวณิช*.....ผู้จัดทำ  
ชื่อ (นางรัชนิกร พหลวณิช)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 7

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (รองศาสตราจารย์ศิริโรจน์ ผลพันธ์ิน)  
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....2554.....  
 หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรม/จังหวัด.....สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.....กระทรวง.....ศึกษาธิการ.....

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี..2554	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี...54 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี...54.... (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
6	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา	- งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์) เครื่องปั้นผสมสารความเร็วสูง	4 ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	ธค.53	มีค.54	ธค.54	1,640,000	งปม.	
7	ด้านวิทยาศาสตร์	เครื่องวัดความยืดหยุ่นของผิว	1 ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	ธค.53	มีค.54	ธค.54	1,121,000	งปม.	
8	และเทคโนโลยี	เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุที่ปนเปื้อนในอาหาร ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม	1 เครื่อง	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	ธค.53	มีค.54	ธค.54	5,500,000	งปม.	
1	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ	1 ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	ธค.53	มีค.54	ธค.54	9,241,900	งปม.	

ลายมือชื่อ วิวัฒน์ พลวิชัย ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางรัชนิกร พลวิชัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 7

ลายมือชื่อ Prakum ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (รองศาสตราจารย์โรจน์ ผลพันธ์อิน)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554.....

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.....กรม/จังหวัด.....สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.....กระทรวง.....ศึกษาธิการ.....

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี..2555.	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี..2554.. (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี..54..... (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
1	ผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ อาหารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งปม.ทั้งสิ้น 17,000,000.00 เงินนอกฯ 1,700,000.00 งปม. 15,300,000.00 ปี 54 ตั้งงบฯ 3,060,000.00 ปี 55 ตั้งงบฯ 12,240,000.00	1 หลัง	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค.54	มี.ค.54	กย.54	3,060,000	งปม. 2554-2555	

ลายมือชื่อ.....*วิมล วัฒนวิจิตร*.....ผู้จัดทำ  
ชื่อ (นางรัชนิกร พลวิจิตร)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 7

ลายมือชื่อ.....*วิมล วัฒนวิจิตร*.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (รองศาสตราจารย์โรจน์ ผลพันธ์)  
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....2554.....

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.....กรม/จังหวัด.....สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.....กระทรวง.....ศึกษาธิการ.....

ลำดับ ร.ล.	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.2554	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี..54. (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี..54.... (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
1	ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานระบบสาธารณูปโภค อาคาร เรียนรวมสูง4ชั้นศูนย์สุพรรณบุรี	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค.54	มี.ค.54	กย.54	6,500,000	งปม.	
2		ปรับปรุงอาคารเรียนและศูนย์ คอมพิวเตอร์	1 หลัง	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค.54	มี.ค.54	กย.54	7,950,000	งปม.	
3		ปรับปรุงโรงอาหารสำหรับบ.ศ. ศูนย์สุพรรณบุรี	1 หลัง	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค.54	มี.ค.54	กย.54	6,302,000	งปม.	

ลายมือชื่อ.....*วิมล พิศัย*.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางรัชนิกร พลวิจิต)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 7

ลายมือชื่อ.....*วิมล พิศัย*.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (รองศาสตราจารย์โรจน์ ผลพันธ์)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....2554.....

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.....กรม/จังหวัด.....สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.....กระทรวง.....ศึกษาธิการ.....

ลำดับ ที่	แผนงาน  งานโครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี..2556	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา  ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี..54... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี..54... (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
1	ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ อาคารเอนกประสงค์ งปม.ทั้งสิ้น 150,000,000 เงินนอกฯ 15,000,000 เงินงบประมาณ 135,000,000 ปี2554 ตั้งงบฯ 27,000,000 ปี2555ผูกพันงบฯ 54,000,000 ปี2556ผูกพันงบฯ 54,000,000	1 หลัง	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค.54	มี.ค.54	กย.54	27,000,000	งปม. 2554-2556	

ลายมือชื่อ.....*วิมล พลวิจิต*.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางรัชนิกร พลวิจิต)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 7

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (รองศาสตราจารย์โรจน์ ผลพันธ์)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.....กรม/จังหวัด.....สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.....กระทรวง.....ศึกษาธิการ.....

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี..2556	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี..54 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี..54.... (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
2	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย งปม. ทั้งสิ้น 70,000,000 เงินนอกฯ 10,500,000 เงินปม. 59,500,000 ปี54ตั้งปม. 11,900,000 ปี55ผูกพันฯ 23,800,000 ปี56ผูกพันฯ 23,800,000	1 หลัง	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค.54	มี.ค.54	กย.54	11,900,000	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางรัชนิกร พลวิจิต)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 7

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธ์)  
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.....กรม/จังหวัด.....สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.....กระทรวง.....ศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี..2555	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประก กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี..54 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี...54..... (บาท)	เงินนอกบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
3		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างผูกพัน อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ ธุรกิจการบิน (ศูนย์สุวรรณภูมิ) งปม.ทั้งสิ้น 199,900,000.- เงินนอกงปม. 29,985,000.- เงินงปม. 169,915,000.- ปี52 ตั้งงปม. 34,000,000.- ปี53 ตั้งงปม. 54,355,800.- ปี54 ตั้งงปม. 31,484,200.- ปี55ผูกพันงปม. 50,075,000.-	1 หลัง	✓	✓	-	-	-	-	-	-	ม.ค.54	มี.ค.54	กย.54	31,484,200	29,985,000	

ลายมือชื่อ วิวัฒน์ พลวิชัย ผู้จัดทำ  
ชื่อ (นางรัชนีกร พลวิชัย)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 7

ลายมือชื่อ [Signature] ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (รองศาสตราจารย์ศิริโรจน์ ผลพันธ์อิน)  
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต