

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ...งานปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน อาคารเรียน ๑๓	
	/ หน่วยงานเจ้าโครงการ... กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	- ๑,๘๒๔,๐๐๐.๐๐ - บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป.....	ปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....	๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๘๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง.....	จำนวน ๙ แผ่น ประกอบด้วย
	๕.๑	แบบ พร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น
	๕.๒	แบบ พร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น, แบบ พร. ๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
	๕.๓	แบบ พร.๔ (ก) จำนวน ๒ แผ่น, แบบ พร.๔ (ข) จำนวน ๒ แผ่น, แบบ พร.๔ (ท) จำนวน ๑ แผ่น
	๕.๔	ตาราง Factor F จำนวน ๑ แผ่น
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....	
	๑. นายสกล โพลลาด	ประธานกรรมการ
	๒. นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมพร	กรรมการ
	๓. นายชุมพล สุชีภาค	กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - ๕.๑ หมายถึง แบบ พร. ๔ แบบ พร. และแบบ พร. ๖
 - ๕.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๕.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๔ แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางกลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน อาคารเรียน 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน อาคารเรียน 13	1,021,197.70	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	783,819.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	19,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,824,016.70	
	ราคากลาง	1,824,000.00	
(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

(นายสกล โพลลาด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชุมพล สุชีภาค)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

ตารางคำนวณ Factor F

งานปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน อาคารเรียน 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ค่า Factor F ของค่างานทุน A = $D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

1. หาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน		=	803,586.48 บาท	(A)
2. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า	803,586.48 บาท	=	500,000.00 บาท	(B)
3. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า	803,586.48 บาท	=	1,000,000.00 บาท	(C)
4. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	500,000.00 บาท	=	1.2708	(D)
5. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	1,000,000.00 บาท	=	1.2708	(E)
6. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	803,586.48 บาท	=	1.270800000	
7. ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	803,586.48 บาท	=	1.2708	