

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(หลังเก่า) อาคาร ๒/๒
	/ หน่วยงานเจ้าโครงการ.....กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๑,๒๒๑,๘๐๐.๐๐ -บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป.....ปรับปรุงห้องเรียน
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙เป็นเงิน ๑,๒๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง.....จำนวน ๘ แผน ประกอบด้วย
	๕.๑ แบบ ปร. ๖ จำนวน ๑ แผน
	๕.๒ แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผน, แบบ ปร. ๕ (ข) จำนวน ๑ แผน
	๕.๓ แบบ ปร.๔ (ก) จำนวน ๒ แผน, แบบ ปร.๔ (ข) จำนวน ๑ แผน, แบบ ปร.๔ (ท) จำนวน ๑ แผน
	๕.๔ ตาราง Factor F จำนวน ๑ แผน
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
	๑. นายพรชัย อุดมเสฏฐชัย ประธานกรรมการ
	๒. นายชาคริช รอดอำพัน กรรมการ
	๓. นายชุมพล สุชีภาค กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - ๕.๑ หมายถึง แบบ ปร. ๔ แบบ ปร. และแบบ ปร. ๖
 - ๕.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๕.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๔ แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางกลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(หลังเก่า) อาคาร 2/2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (หลังเก่า)	735,879.61	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	476,993.16	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	9,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,221,872.77	
	ราคากลาง	1,221,800.00	

(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)




(นายพรราชวัชร อุดมแสฎร์ชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาคริช รอดอำพัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชุมพล สุชีภาค)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(หลังเก่า) อาคาร 2/2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (หลังเก่า)	579,068.00	1.2708	735,879.61	
	อาคาร 2/2				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				735,879.61	

(เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)




(นายพรชัชวาล อุดมเสฏฐ์ชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาคริช รอดอำพัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจุมพล สุชีภาค)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

ตารางคำนวณ Factor F

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเรือนห้องเรียน อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(หลังเก่า) อาคาร 2/2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่ กค 0421.5/ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ค่า Factor F ของค่างาน A = $D - \frac{(D-E) \times (A-B)}{(C-B)}$

1. หาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน		=	579,068.00 บาท	(A)
2. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า	579,068.00 บาท	=	500,000.00 บาท	(B)
3. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า	579,068.00 บาท	=	1,000,000.00 บาท	(C)
4. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	500,000.00 บาท	=	1.2708	(D)
5. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	1,000,000.00 บาท	=	1.2708	(E)
6. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	579,068.00 บาท	=	1.270800000	
7. ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	579,068.00 บาท	=	1.2708	